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1. INTRODUCCIÓN  

El presente informe de ejecución describe el trabajo realizado en el segundo semestre de 2009 
sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de Segunda Generación (SIS II) y 
la migración de SIS 1+ a SIS II. El informe se presenta al Consejo y al Parlamento Europeo 
con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) nº 1104/2008 del Consejo y a la Decisión 
2008/839/JAI del Consejo sobre la migración del Sistema de Información de Schengen 
(SIS 1+) al SIS II. El informe constituye también un informe provisional de situación.  

2. SITUACIÓN DEL PROYECTO  

2.1. Progreso durante el período de evaluación 

2.1.1. Descripción 
Este período estuvo dedicado a la ejecución de las orientaciones proporcionadas 
respectivamente en las conclusiones del Consejo de Justicia e Interior de 4 y 5 de junio y de 
30 de noviembre de 2009.  

El Consejo concluyó, los días 4 y 5 de junio, que el desarrollo de SIS II continuaría sobre la 
base del actual proyecto SIS II por el principal contratista de desarrollo, y que una solución 
técnica alternativa para lograr el SIS II (denominado «SIS 1+RE») se mantendría como plan 
de emergencia durante un período necesario para respaldar el proyecto. El Consejo también 
acordó dos objetivos intermedios que especifican los aspectos técnicos de las condiciones y de 
los criterios de salida que habría que cumplir para continuar con el actual proyecto SIS II. 
Mediante estos objetivos intermedios se pretende demostrar la estabilidad, fiabilidad y 
rendimiento del sistema central SIS II y el funcionamiento correcto de las funciones 
esenciales, tales como la coherencia de los datos y la transferencia fiable de mensajes, una vez 
realizadas fases importantes y significativas de desarrollo del proyecto SIS II. Las pruebas 
relacionadas con estos objetivos intermedios empezarán tan pronto como la Comisión y los 
Estados miembros declaren que están dispuestos a llevarlas a cabo y la unidad de apoyo 
técnico de Estrasburgo (C.SIS) confirme que las herramientas de prueba del SIS 1+ alcanzan 
el nivel requerido y cumplen los requisitos necesarios.  

El primer objetivo intermedio estaba previsto que se alcance después de las pruebas de 
rendimiento del sistema, previstas para el cuarto trimestre de 2009. Sin embargo, el Consejo 
de 30 de noviembre concluyó que el plazo final para la realización del primer objetivo 
intermedio sería el 29 de enero de 2010 a más tardar. De acuerdo con el resultado de las 
pruebas del primer objetivo intermedio, el 30 de enero de 2010 comenzaría un período de dos 
meses de reflexión para el Consejo, para evaluar las implicaciones de la prueba. 

La Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros, estableció los elementos 
necesarios para seguir la dirección fijada en las conclusiones del Consejo. En consecuencia, el 
trabajo se dirigió por tres vías principales: 

• Preparativos para las pruebas del primer objetivo intermedio; 

• Preparativos para una situación técnica alternativa; 

• Preparativos para la entrada en funcionamiento. 
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2.2. Preparativos para las pruebas de los objetivos intermedios 
Se iniciaron los preparativos técnicos para la primera de las dos pruebas de los objetivos 
intermedios, con objeto de verificar si el sistema tiene bases sólidas. Los preparativos técnicos 
tenían como objetivo, en especial, garantizar el cumplimiento de todas las condiciones previas 
para llevar a cabo esta prueba (conformidad de los sistemas nacionales que participan en la 
prueba, generación de los datos de prueba, validación de las herramientas de prueba, ajustes 
de la configuración del sistema central y establecimiento de las descripciones detalladas de la 
prueba). A finales de 2009, once Estados miembros habían logrado un estado de conformidad 
adecuado y las herramientas de prueba del SIS 1+ alcanzaban el nivel requerido y estaban 
preparadas. 

En junio, el Consejo invitó también a la Comisión a garantizar que los objetivos intermedios 
formaran parte de las prestaciones en el marco del contrato para el actual proyecto SIS II y a 
que acordase con los contratistas que el incumplimiento de estos objetivos intermedios 
permitiría la resolución de los contratos existentes. La correspondiente modificación del 
contrato para el primer objetivo intermedio se firmó entre las partes el 13 de octubre. Esta 
modificación incorporó en particular una disposición en virtud de la cual la Comisión tendría 
derecho a resolver el contrato, de pleno derecho, con efecto inmediato, si el Consejo 
considerase que no se había pasado la primera prueba de los objetivos intermedios del SIS II. 

2.3. Preparativos para una solución técnica alternativa 
A fin de preparar el terreno para un posible cambio a un escenario técnico alternativo para 
aplicar las funciones del SIS II, en caso de que se estimase que había fracasado alguno de los 
objetivos intermedios, comenzaron las negociaciones exploratorias con las autoridades 
francesas. 

Un elemento clave de cualquier delegación a Francia sería la adopción de propuestas 
legislativas destinadas a modificar los instrumentos de migración (propuesta de Reglamento1 
y una propuesta inminente para incorporar aspectos anteriormente cubiertos por la decisión 
del tercer pilar. Véase la sección 2.5.1.). 

2.4. Preparativos para la entrada en funcionamiento 

La revisión en profundidad de la arquitectura llevada a cabo por un consultor especializado en 
TI entre marzo y abril de 2009 dio lugar a un amplio consenso entre expertos del SIS II sobre 
la ausencia de defectos importantes en la arquitectura del SIS II. No obstante, en términos de 
diseño y aplicación, se formularon diversas recomendaciones para mejorar determinadas 
características del sistema, tales como el rendimiento, la escalabilidad del soporte lógico y la 
facilidad de mantenimiento. La arquitectura del mensaje operativo, que parece demasiado 
compleja, podría simplificarse. El período de análisis y reparación, resaltado en el informe 
anterior, detectó varias áreas susceptibles de mejora en el sistema. 

Paralelamente a los preparativos para la primera prueba de los objetivos intermedios, la 
Comisión, los expertos de los Estados miembros y los contratistas trabajaron juntos en la 
evaluación de los requisitos técnicos para elaborar la versión del programa que se utilizaría en 
un sistema «en vivo». Este trabajo se realizó a través de estudios, talleres, prototipos 

                                                 
1 Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1104/2008 sobre la 

migración del Sistema de Información de Schengen (SIS 1+) al Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación (SIS II, 1er pilar, COM/2009/508 final). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0508:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0508:EN:NOT
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(«pruebas de concepto») y debates en el Consejo de gestión global del programa2. Este 
Consejo fue creado por la Comisión para garantizar una mejor gestión y coordinación del 
proyecto SIS II y las actividades relacionadas con el mismo, incluido el refuerzo de la 
coherencia entre el desarrollo de sistemas centrales y nacionales. 
La Comisión, trabajando con los Estados miembros y el principal contratista de desarrollo, 
puso en marcha varias iniciativas, con objeto de mejorar las especificaciones del sistema. Las 
áreas particulares investigadas a fondo fueron: 

• La simplificación de la manera en que se «descargan» grandes volúmenes de datos (por 
ejemplo, cuando un Estado miembro necesite reconstruir una copia de la base de datos 
central a nivel nacional); 

• La simplificación de los procesos de consistencia de datos; 

• La reestructuración del formato de los mensajes; 

• La racionalización de las funciones para la creación, actualización y supresión de registros 
en el punto donde se introducirían en el sistema central de modo que los procesos se 
desarrollen paralelamente y por tanto de manera más eficaz; 

• La armonización de los procesos y procedimientos para manejar diversas versiones del 
sistema. 

En diciembre de 2009, el principal contratista responsable del desarrollo entregó cuatro 
proyectos de libros blancos sobre los cuatro últimos puntos de la lista. Para que este trabajo 
finalice se necesitarán nuevos debates con los Estados miembros sobre ciertos requisitos no 
funcionales. 

Además, los progresos en el uso del SIS por los Estados miembros han llevado a una 
situación en que el número de alertas del sistema ha aumentado considerablemente. De los 22 
millones de alertas previstas originalmente, las últimas estimaciones prevén 73 millones de 
alertas en el futuro próximo. Al haberse efectuado una encuesta adicional sobre volumetría 
entre junio y septiembre, sería necesario que la Comisión continúe trabajando con expertos de 
los Estados miembros sobre esta importante evolución de los requisitos que deben cumplirse 
en cualquier solución técnica. 

2.5. Preparativos para la migración 

2.5.1. Instrumentos jurídicos de la migración  

El Reglamento del Consejo3 y la Decisión del Consejo4 que rigen la migración de SIS 1+ a 
SIS II (instrumentos de migración) establecen las tareas y responsabilidades de la Comisión y 
de los Estados miembros en la preparación de esta migración, incluidos el desarrollo y prueba 
de SIS II. Dado que los instrumentos jurídicos actualmente en vigor tienen una fecha de 
vencimiento fijada en el 30 de junio de 2010, la Comisión ha presentado propuestas para 

                                                 
2 Véase la sección 3.2.1. 
3 Reglamento (CE) nº 1104/2008 del Consejo, de 24 de octubre de 2008, sobre la migración del Sistema 

de Información de Schengen (SIS 1+) al Sistema de Información de Schengen de segunda generación 
(SIS II), DO L 299 de 8.11.2008, p. 1. 

4 Decisión 2008/839/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, sobre la migración del Sistema de 
Información de Schengen (SIS 1+) al Sistema de Información de Schengen de segunda generación 
(SIS II), DO L 299 de 8.11.2008, p. 43.  
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modificarlos, principalmente con objeto de ampliar el plazo para transferir datos de SIS 1+ a 
SIS II. 

Mientras han continuado las negociaciones sobre una propuesta legislativa para un 
Reglamento5, la propuesta para modificar la Decisión del Consejo bajo el antiguo tercer pilar 
quedó obsoleta con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. La Comisión se propone 
introducir una propuesta en la forma adecuada a lo largo de 2010. 

Conjuntamente, estas propuestas tienen también por objetivo crear formalmente un organismo 
de coordinación de expertos técnicos para la gestión del desarrollo global de SIS II, tal como 
solicitó el Consejo JAI de 4 y 5 de junio de 2009, y proporcionar la flexibilidad jurídica 
necesaria para un escenario técnico alternativo, conforme al planteamiento del Consejo de 
mantener un plan de emergencia para el proyecto. 

2.6. Red SIS II  

El proyecto SIS II incluye la entrega de una red de comunicaciones de área amplia que reúna 
los requisitos de disponibilidad, seguridad, cobertura geográfica y nivel de servicio necesarios 
para la comunicación entre sistemas nacionales y centrales.  

El personal del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) realizó una inspección en 
el SOC (centro de operaciones de la red) en Bratislava. La inspección puso de manifiesto que, 
desde una perspectiva global, la situación es satisfactoria. Es probable que el SEPD presente 
algunas recomendaciones para mejorar más la seguridad en el SOC, así como para garantizar 
un mejor cumplimiento de las disposiciones de protección de datos, por ejemplo declarando el 
uso de sistemas de vigilancia de vídeo. 

Ha tenido lugar un taller con los Estados miembros sobre salvaguardias adicionales de 
seguridad para el sistema. Los Estados miembros serán consultados posteriormente sobre este 
asunto mediante un cuestionario, a fin de identificar cualquier acción clave que deba 
considerarse. 

2.7. Gestión operativa 
Prácticamente ha finalizado la formación del personal contratado en Estrasburgo para 
gestionar el sistema. El plan de «transición al funcionamiento» del Sistema de 
Correspondencias Biométricas ha comenzado y el personal de Estrasburgo está casi preparado 
para gestionar dicho Sistema. 

Están en curso negociaciones en los organismos preparatorios del Consejo y el Parlamento 
sobre las propuestas legislativas destinadas a crear un organismo para la gestión operativa a 
largo plazo de los sistemas de TI de gran escala en el ámbito de la justicia, libertad y 
seguridad, incluido el SIS II. 

2.8. Seguridad y protección de datos 
Además del problema de seguridad de redes mencionado en la sección 2.6, se han seguido 
celebrando regularmente reuniones bilaterales entre el personal del SEPD y los servicios de la 
Comisión para discutir cuestiones de seguridad y protección de datos relacionadas con SIS II. 

                                                 
5 Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1104/2008 sobre la 

migración del Sistema de Información de Schengen (SIS 1+) al Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación (SIS II, 1er pilar, COM/2009/508 final). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0508:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0508:EN:NOT
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El 1 de diciembre de 2009, el personal del SEPD hizo una visita exploratoria a la sede central 
del SIS II en Estrasburgo. La visita se centró en la seguridad física. 

3. GESTIÓN  

3.1. Implicaciones financieras  

A finales del período objeto del informe, los compromisos presupuestarios totales realizados 
por la Comisión para el proyecto SIS II ascendieron a aproximadamente 81,6 millones EUR. 
Los contratos correspondientes abarcan estudios de viabilidad, desarrollo del propio SIS II 
central, apoyo y aseguramiento de la calidad, red SIS II, preparación para la gestión operativa 
en Estrasburgo, seguridad, preparaciones de biometría y comunicación. 

De este importe, a finales de diciembre de 2009 se habían pagado realmente alrededor de 50,2 
millones EUR. Las principales partidas de gastos fueron el desarrollo (24,3 millones EUR), 
las redes (14,6 millones EUR) y el control y el aseguramiento de la calidad (6,3 millones 
EUR). 

Ejecución del presupuesto 

 De 2002 a diciembre de 2009 De julio a diciembre de 2009 

 Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Desarrollo 37 458 059 24 260 603 1 530 908 1 812 342

Apoyo y aseguramiento 
de la calidad 

8 500 034 6 291 933 839 586 1 636 532

Redes 26 954 673 14 599 264 5 652 772 4 230 655

Preparación para la 
gestión operativa 

6 083 613 3 818 929 1 136 768 1 336 466

Seguridad 869 275 143 909 0 24 889

Estudios 919 831 895 095 0 0

Otros 834 483 160 778 0 64 253

TOTAL: 81 619 969 50 170 511 9 160 034 9 105 137

 

Durante el período del informe, 

• Se pagaron aproximadamente 9,1 millones EUR, fundamentalmente para la red 
(4,2 millones EUR) y los gastos ordinarios mensuales. 

• Se habían comprometido alrededor de 9,2 millones EUR (es decir, el 34 % de los créditos 
totales para actividades del SIS II consignadas en el presupuesto general de 2009 se habían 
comprometido a finales de año). Esta cifra más baja de lo previsto supone que los pedidos 
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de nuevos servicios y productos se pospusieron en tanto se solucionaban los problemas 
técnicos encontrados en el desarrollo y se formulaban las nuevas orientaciones del Consejo 
para el proyecto. 

• Se impusieron multas por un importe de 390 000 euros por el fallo de las pruebas «OST» 
en diciembre de 2008. 

3.2. Gestión del proyecto  

3.2.1. Consejo de gestión global del programa 

Para garantizar la óptima implicación de los Estados miembros, a medida que el proyecto 
entró en una nueva fase, en enero de 2009 se introdujo un enfoque global de gestión del 
programa SIS II, tal como reconoció el Consejo el 26-27 de febrero. El Consejo de los días 4 
y 5 de junio invitó a la Comisión a basarse en la experiencia y en las conclusiones extraídas 
de esa estructura de gestión y a desarrollarla en mayor medida. Estos cambios de gestión se 
han consolidado en la propuesta legislativa de un Reglamento que modifique los instrumentos 
de migración. 

El Consejo de gestión global del programa se reunió 22 veces durante el período cubierto por 
el presente informe. Este Consejo ha contribuido de una manera positiva a la gestión del 
programa y ha asegurado una mayor implicación de los Estados miembros. 

3.2.2. Comité SISVIS (SIS II) 

En el desarrollo de SIS II la Comisión cuenta con la asistencia del Comité SISVIS. Se 
celebraron siete reuniones del Comité SISVIS durante el período de julio a diciembre de 2009 
para tratar materias del SIS II. 

Además de las reuniones habituales del Comité SISVIS, se organizan grupos de trabajo del 
Comité y talleres en los que participan expertos de los Estados Miembros para discutir en 
detalle asuntos técnicos. Estas reuniones se centran generalmente en cuestiones relacionadas 
con prestaciones concretas del proyecto. 

– El «Grupo Consultivo de Pruebas» presenta al Comité SISVIS un dictamen sobre 
asuntos relacionados con la organización, aplicación e interpretación de los ensayos. 
El grupo celebró 23 reuniones durante el período del informe. 

– El «comité de gestión de los cambios» asesora en materia de clasificación y 
cualificación, y en lo que se refiere a la incidencia que podría tener la corrección de 
los problemas comunicados. Este grupo de trabajo, que también informa al comité 
del SISVIS, se reunió cinco veces durante el período en cuestión.  

– Se han venido organizando talleres de migración de SIS II desde la presentación de 
conclusiones del Grupo de Migración para asesorar al Comité SISVIS y proseguir los 
trabajos en este crítico aspecto. 

3.2.3. Planificación nacional y coordinación 

En el marco del Comité SISVIS funciona un grupo de trabajo compuesto por gestores 
nacionales de proyecto de los Estados miembros y por los usuarios. La finalidad de sus 
reuniones es tratar cuestiones de planificación, riesgos y actividades, tanto a nivel central 
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como nacional. Durante el período considerado, el grupo de trabajo se ha reunido cuatro 
veces.  

3.2.4. Consejo  

La Comisión participa en las reuniones de los grupos de trabajo del Consejo y en todos los 
Consejos de Ministros en los que el SIS II figura en el orden del día. En estas ocasiones, la 
Comisión presentó informes orales sobre la situación del proyecto SIS II, los riesgos 
asociados y los próximos pasos previstos. 

3.2.5. Parlamento Europeo 

El Vicepresidente Barrot ha comunicado por carta al Presidente del Comité LIBE y a los 
principales ponentes todos los progresos importantes del expediente SIS II. Durante el 
período objeto de este informe se enviaron cuatro cartas de este tipo. 

Los miembros del Parlamento Europeo fueron informados personalmente por el 
Vicepresidente Barrot cada vez que tuvieron lugar deliberaciones sobre el SIS II en las 
reuniones del Consejo. Dos reuniones del Consejo JAI discutieron sobre el SIS II durante este 
período. 

Por otra parte, la Comisión compareció en todas las reuniones de la sesión plenaria y del 
Comité, para abordar directamente asuntos relacionados con el SIS II, es decir, un total de 
cuatro reuniones más la reunión del Vicepresidente con los coordinadores de los grupos 
políticos del Comité LIBE. 

La Comisión también asistió a la sesión parlamentaria y tomó debida nota de la resolución del 
Parlamento Europeo de 22 de octubre de 2009 sobre el progreso del Sistema de Información 
de Schengen de segunda generación (SIS II) y del Sistema de Información de Visados (VIS). 
El Vicepresidente realizó un seguimiento con una carta al Presidente del Comité LIBE. 

Por último, la Comisión respondió a cuatro cuestiones parlamentarias relativas al SIS II. 

4. PRIORIDADES PARA EL PRÓXIMO PERÍODO DE REFERENCIA  

• Prueba de los objetivos intermedios. 

• Proporcionar al Consejo aportaciones adecuadas para contribuir al período de dos meses de 
reflexión, en caso de que las pruebas de los objetivos intermedios den lugar a resultados 
insatisfactorios. 

• Preparativos para una solución técnica alternativa, en caso de que el Consejo invite a la 
Comisión a detener el actual proyecto SIS II. 

• Preparativos para la entrada en funcionamiento. 

5. CONCLUSIONES 
Durante este período el trabajo se centró en actividades destinadas a efectuar un seguimiento 
de las orientaciones proporcionadas por las conclusiones del Consejo de Justicia e Interior en 
junio y noviembre de 2009, respectivamente. 

La Comisión acordó con otros interesados que las pruebas de los objetivos intermedios 
solicitadas por el Consejo en junio proporcionarían una indicación en cuanto a la estabilidad, 
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fiabilidad y rendimiento del sistema central. El resultado de estas pruebas constituirá un 
elemento importante en las discusiones sobre la futura dirección del SIS II. 

La Comisión ha trabajado en estrecha asociación con los Estados miembros para aplicar las 
conclusiones previamente mencionadas y ha mantenido al Parlamento Europeo informado de 
los progresos. En especial, la Comisión se ha asegurado de que los elementos legales, 
técnicos, organizativos y contractuales han quedado plenamente establecidos a fin de permitir 
al principal contratista de desarrollo que realice la primera prueba de los objetivos intermedios 
en condiciones positivas. Conforme a las orientaciones del Consejo de junio, la Comisión 
integró el primer objetivo intermedio en el contrato principal de desarrollo. 

El Consejo, en su reunión de 30 de noviembre, fijó el 29 de enero de 2010 como fecha límite 
para la realización de la primera prueba de los objetivos intermedios. Un número suficiente de 
Estados miembros pudieron demostrar su adecuación para participar en esta prueba. 

Si la primera prueba de los objetivos intermedios resulta infructuosa, la Comisión acordó que 
apoyaría al Consejo en su proceso de reflexión sobre la dirección del SIS II proporcionando, 
por escrito, la información financiera y presupuestaria necesaria. 

Se han iniciado negociaciones exploratorias con las autoridades francesas para que una 
posible decisión de la Comisión interrumpa el actual proyecto SIS II y se proceda sobre la 
base de un escenario técnico alternativo a aplicar las funciones del SIS II, en caso de que el 
Consejo estime que uno de los objetivos intermedios ha fracasado. 

Además, durante el período cubierto por este informe, la Comisión organizó el trabajo 
necesario para efectuar un análisis amplio, junto con los expertos de los Estados miembros, de 
las especificaciones técnicas del SIS II, a fin de poder orientar las decisiones futuras. 
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Anexo I 

Reuniones del Comité SISVIS (SIS II) y del Grupo de Trabajo 

a) Reuniones celebradas durante el período de referencia 

JULIO DE 2009 

8, 13, 29 Consejo de gestión global del programa de SIS II 

15 Consejo de gestión de los cambios/Taller de migración 

14 Reunión de «Gestores de proyecto nacionales» 

14 Comité SISVIS (SIS II técnico) 

2, 9, 16, 31 Grupo Consultivo de Pruebas 

 

AGOSTO DE 2009 

12, 19, 26 Consejo de gestión global del programa de SIS II 

6, 20, 28 Grupo Consultivo de Pruebas 

26 Consejo de gestión de los cambios/Taller de migración 

 

SEPTIEMBRE DE 2009 

2, 9, 16, 22 Consejo de gestión global del programa de SIS II 

15 Comité SISVIS (SIS II técnico) 

3, 10, 17, 24 Grupo Consultivo de Pruebas 

 

OCTUBRE DE 2009 

1 Consejo de gestión de los cambios 

20 Reunión de «Gestores de proyecto nacionales» 

20 Comité SISVIS (SIS II técnico) 

27 Comité SISVIS (SIRENE) 

1, 8, 15, 22, 29 Grupo Consultivo de Pruebas 

6, 13, 21, 28 Consejo de gestión global del programa de SIS II 
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NOVIEMBRE DE 2009 

3, 11, 18, 24  Consejo de gestión global del programa de SIS II 

25 Reunión de «Gestores de proyecto nacionales» 

25 Comité SISVIS (SIS II técnico) 

3 Consejo de gestión de los cambios/Taller de migración 

5, 12, 19, 26 Grupo Consultivo de Pruebas 

 

DICIEMBRE DE 2009 

1, 9, 15 Consejo de gestión global del programa de SIS II 

16 Reunión de «Gestores de proyecto nacionales» 

16 Comité SISVIS (SIS II técnico) 

10 Taller de migración/Consejo de gestión de los cambios 

3, 10, 17 Grupo Consultivo de Pruebas 

 

b) Reuniones ya programadas para el próximo período de referencia 

ENERO DE 2010 

20 Reunión de «Gestores de proyecto nacionales» 

20 Comité SISVIS (SIS II técnico) 

14 Consejo de gestión de los cambios/Taller de migración 

6, 13, 20, 27 Consejo de gestión global del programa de SIS II 

7, 14, 21, 28 Grupo Consultivo de Pruebas 

 

FEBRERO DE 2010 

3, 10, 17, 24 Consejo de gestión global del programa de SIS II 

24 Reunión de «Gestores de proyecto nacionales»  

18 Consejo de gestión de los cambios/Taller de migración 

24 Comité SISVIS (SIS II técnico) 
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20 Comité SISVIS (SIRENE) 

4, 11, 18, 25 Grupo Consultivo de Pruebas 

 

MARZO DE 2010 

3, 10, 17, 24, 
31 Consejo de gestión global del programa de SIS II 

24 Reunión de «Gestores de proyecto nacionales» 

24 Comité SISVIS (SIS II técnico) 

18 Taller de migración/Consejo de gestión de los cambios 

4, 11, 18, 25 Grupo Consultivo de Pruebas 

 

ABRIL DE 2010  

7, 14, 21, 28 Consejo de gestión global del programa de SIS II 

24 
Reunión de «Gestores de proyecto nacionales»/Comité SISVIS (SIS II 
técnico) 

15 Consejo de gestión de los cambios/Taller de migración  

8, 15, 22, 29 Grupo Consultivo de Pruebas 

 

MAYO DE 2010 

5, 12..19..26 Consejo de gestión global del programa de SIS II 

26 Comité SISVIS (SIS II técnico) 

26 Reunión de «Gestores de proyecto nacionales» 

7, 21, 28 Grupo Consultivo de Pruebas 

20 Taller de migración/Consejo de gestión de los cambios  

 

JUNIO DE 2010 

2, 9, 16, 30 Consejo de gestión global del programa de SIS II 

17 Consejo de gestión de los cambios/Taller de migración 



ES 14   ES 

23 Reunión de «Gestores de proyecto nacionales»  

4, 11, 18, 25 Grupo Consultivo de Pruebas 
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